

**Signifikante
Performancesteigerung
eines agilen Teams
durch Ideen der TOC
und CCPM**

**Testimonial: Android
App Entwicklung**

Berlin 2014



► Ausgangslage

- Android App Entwicklung für ein Start-Up-Unternehmen in Berlin
- zwei Teams an verteilten Standorten, ca. 14 Beteiligte
(davon 7 Entwickler, der Rest QA, UX, ...)
- Entwicklung läuft seit über einem Jahr
- immer wieder Verschiebungen
- Unzufriedenheit bei den Stakeholdern bzgl. Termineinhaltung
- am 20. August
„Hilferuf“ des Product Owners / Scrum Master

► zwei Maßnahmen ...


1. Work-in-Progress auf Minimum reduzieren
2. Planungspuffer transparent machen und überwachen

basierend auf Konzept:

Tame the Flow

Hyper-Productive Knowledge-Work
Management


Steve Tendon and Wolfram Müller




► 1. WIP reduzieren ...

... Ziel: weniger Task als Entwickler

20.August




28.August



in 8 Tagen den Work-in-Progress
auf ein Drittel reduziert ...

► 2. Puffer extrahieren, Projektpuffer bilden und überwachen

08. September




Erste Fieberkurve
noch im Wochenabstand

Termin auf 04.11. gesetzt

Effizienzsteigerung mit +10%
eingerechnet

der typische Sprung ins Grüne ist sofort sichtbar ...
... durch einen dedizierten Puffer am Ende des Releases
entfallen die „schlechten“ versteckten Puffer auf Taskebene
→ versteckte Puffer werden freigegeben!

► die Fieberkurve ist „kaputt“



10. September

Betreff Re: fever curve

An 'Wolfram Müller' ★

sag mal ... kann ich die fever curve einfach auf eine tägliche basis bekommen?

übrigens: wochenziel 55 points, heute die 58 erreicht items pro dev be ca 1.3 Todos von den design und qa reviewern an das team bekommen. team happy

gruss

Am .09.2014, 16:00 Uhr, schrieb Wolfram Müller <wolfram.mueller@vistem.eu>:

mit dem grün hab ich keine Sorgen ...

... ich gehe sogar davon aus, dass in noch ein paar "epics" drauf packen könnt - wenn der Flow so weiter geht habt ihr einfach zu viel Puffer

aber das kann man ruhig mal ein bisschen laufen lassen - man weiß nie was am Schluss noch für Überraschungen lauern


cu Wolfram

nur noch 1.3 ToDos/Entwickler – nahe am optimalen Fluss
und das Team ins „Happy“

► die Fieberkurve ist „kaputt“ ...

... nein – einfach zu viel Speed!

12. September



+40% mehr
Durchsatz

Betreff **Aw: Re: fever curve**

An 'Wolfram Müller'★

Du hast Recht. Wir haben zu viel Speed. Auf Basis der Speed von 50 (welche schon 10 Prozent Prozessänderungsbonus hatte) sind wir beim 04.11. gelandet, daher der Puffer von 23%. Das das Team so gut im Fluss ist hätte glaube ich keiner erwartet, dazu noch ein paar kolossale pessimistische Schätzungen die sich dann doch als machbarer erwiesen haben. Summacummarum: ich denke ich muss den Releasetermin anpassen. Nächste Woche noch abwarten und dann passts.

Dank dir Wolfram und Glückwunsch zum neuen Kunden!!!

Gruss




22.September

- tägliches Monitoring
- sauber im grünen Bereich
- Termin um 14 Tage vorgezogen
- Velocity aktuell +50%

22.September

Android fever curve



Betreff **Aw: Re: weekly fever chart**
An 'Wolfram Müller'★

hola,


ja, ich habe den termin vom 04.11. auf jetzt den 21.10. vorgezogen. wir haben mit einer velocity von 55 angefangen und sind jetzt im schnitt bei ca 70. ich werde jetzt diese woche die "estimated/set velocity" vorsichtig auf 12 pro tag hochsetzen (plus 2).
task per dev kommt gut runter. ich bin zufrieden. 5 devs zu 7 tasks (development und review). das klingt doch schon ganz ordentlich oder?

gruss


Steuerbarkeit hergestellt ...!

► Release is under Control

22.September



29.September




Task/Entwickler-
Verhältnis 1:1
erreicht!

Gesendet: Montag, 29. September 2014 um 16:57 Uhr
Von: "Wolfram Müller" <wolfram.mueller@vistem.eu>
An: [redacted]
Betreff: AW: Re: weekly fever chart
Klasse - bin gespannt wies weiter geht ...
Cu Wolfram
P.S. und wie fühlt sich 1:1 an?
gut :-)


► Wie immer „Parkinsons Law“

07. Oktober




Antwort
07.10.2014 17:17
ja klar – Parkinson's Law


auch hier gilt:
das Team spart „Energie“ ;
die beste Strategie ist knapp über/unter Gelb




► ... die Idee verbreitet sich – Fieberkurven sind einfach zu lesen und helfen zu steuern:




Android fever curve




Fieberkurve Projekt Axxxx



reliable / ultimate scrum



critical chain fever curve




weitere Fieberkurven aus anderen Testimonials

► Finale! Ziel erreicht - On Time!

zwei Wochen schneller und +50% mehr Durchsatz

Android fever curve



Gratulation
dem Team!

Erster!

1

Von " [redacted] " ★
 Betreff **Aw: Fwd: RE: Update Tame-The-Flow / TOC4U**
 An 'Wolfram Müller' ★
 20.10.2014 13:28
 Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | Junk | Löschen
 Andere Aktionen ▾

Hi Wolfram,
 Anbei der letzte Graph. Sind heute morgen feature complete geworden! Haben letzte Woche schon angefangen items von der wishlist zu nehmen ;-)

Beste Grüße
 [redacted]

3

Von [redacted] ★
 Betreff **Aw: Re: Fwd: RE: Update Tame-The-Flow / TOC4U**
 An 'Wolfram Müller' ★
 20.10.2014 16:25
 Antworten | Allen antworten | Weiterleiten | Junk | Löschen
 Andere Aktionen ▾

haha - ja, wir warten jetzt auf die anderen und legen nochmal nach. machen das ding jetzt richtig rund. keine ahnung woher die rote line kommt - nehme an das makro ist überrascht ;)

re: lynx - gerne, bin gespannt. #

gruss

Gesendet: Montag, 20. Oktober 2014 um 13:39 Uhr
Von: "Wolfram Müller" <wolfram.mueller@vistem.eu>
An: [redacted] <[redacted]@gmX.de>
Betreff: Re: Fwd: RE: Update Tame-The-Flow / TOC4U

perfekt :-)


aber warum wish-list ... ihr wolltet doch heute online gehen? oder wartet ihr jetzt auf anderen ;-)

was ist die rote line ganz rechts und was heißen die zwei roten rechtecke?



cu Wolfram

p.s.: das mit Lynx erkläre ich später mal ... das ist eine Software die das ganze Excel, Projektmanagementzeug u.s.w. vollintegriert umsetzt ...

2



► Timeline des Erfolgs ...



► Interessiert?

+49 171 565 1821

wolfram.mueller@vistem.eu

speed4projects.net
reliable-scrum.info
VISTEM.eu

